projekt



	Task Name			Oct 20							Oct 27							Nov 3						
		S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S	S	М	Т	W	Т	F	S		
1																								
2	Planeringsarbete																							
3	Skiss																							
4	Sidans struktur																							
5	Formulärskapande																							
6	Stilmall																							
7	Detaljjusteringar																							
8	Tillgänglighetsanalys																							
9	Förberedelse inför presentat																							
10	Presentation																							